Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Гаранин Максим Алексеевич

Должность: Ректор

Дата подписания: 21.10.2025 11:36:53

Уникальный программный ключ:

7708e3a47e66a8ee02711b298d7c78bd1e40bf88

Приложение к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Экономика и управление проектами

(наименование дисциплины)

Направление подготовки

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства

(код и наименование)

Направленность (профиль)

"Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование"

(наименование)

Содержание

- 1. Пояснительная записка.
- 2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.
- 3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации.

1. Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации — оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации: экзамен, предусмотренный учебным планом ОФО - 6 семестр

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

Код и наименование компетенции	Код индикатора достижения компетенции
ОПК-6 Способен ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, принимать обоснованные управленческие решения по организации производства, владеть методами экономической оценки результатов производства, научных исследований, интеллектуального	ОПК-6.1 Оценивает экономическую эффективность управленческих решений и определяет основные факторы внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на состояние и перспективы развития организаций
труда УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-10.1 Анализирует и критически оценивает информацию, необходимую для принятия обоснованных экономических решений УК-10.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	финансовые риски УК-2.1 Использует знания экономической теории и применяет их при разработке и управлении проектом УК-2.2 Управляет командой, временем, стоимостью, качеством и рисками проекта на всех этапах его жизненного цикла УК-2.3 Контролирует выполнение всех этапов и результатов проекта, использует методы экономической оценки его эффективности

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Оценочные материалы
ОПК-6.1 Оценивает экономическую эффективность	Обучающийся знает: Базовые основы экономической теории	Вопросы (1-20)
управленческих решений и определяет основные факторы внешней и внутренней среды,	Обучающийся умеет: Ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики	Задания (1-4)
оказывающие влияние на состояние и перспективы развития организаций	Обучающийся владеет: Навыками применения основных экономических законов при решении практических задач	Задания (26 – 30)
УК-10.1 Анализирует и критически оценивает информацию, необходимую для принятия обоснованных	Обучающийся знает: методы расчета эффективности проекта и управленческих решений	Вопросы (21-30)
экономических решений	Обучающийся умеет: принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	Задания (5-9)
	Обучающийся владеет: методами экономической оценки результатов производства, научных исследований, интеллектуального труда	Задания (31 – 33)
УК-10.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски	Обучающийся знает: методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей	Вопросы (31-40)
	Обучающийся умеет: применять методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей с учетом особенностей рыночной экономики	Задания (34-36)
	Обучающийся владеет: навыками применения основных экономических законов при решении практических задач	Задания (17 – 19)
УК-2.1 Использует знания экономической теории и применяет их при разработке и управлении проектом	Обучающийся знает: Базовые основы экономической теории, методологию и инструменты разработки проектов	Вопросы (41-50)
и управлении просктом	Обучающийся умеет: Управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Задания (15-19)
	Обучающийся владеет: навыками применения основных экономических законов, управления и планирования проекта	Задания (35 – 37)
УК-2.2 Управляет командой, временем, стоимостью, качеством и рисками проекта	Обучающийся знает: процессы управления командой, временем, стоимостью, качеством и рисками проекта на всех	Вопросы (51-55)

на всех этапах его жизненного	этапах его жизненного цикла, входные	
цикла	ресурсы,	
	Обучающийся умеет: Управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла, контролировать выполнение всех этапов и результатов проекта Обучающийся владеет: навыками управления и планирования проекта,	Задания (20-22) Задания (38 – 40)
	методами оценки его эффективности	
УК-2.3 Контролирует выполнение всех этапов и результатов проекта,	Обучающийся знает: методы контроля и расчета эффективности проекта и управленческих решений	Вопросы (56-60)
использует методы экономической оценки его эффективности	Обучающийся умеет: контролировать выполнение всех этапов и результатов проекта, использовать методы экономической оценки его эффективности	Задания (23-25)
	Обучающийся владеет: методами оценки эффективности проекта, методами экономической оценки результатов производства, научных исследований, интеллектуального труда, анализа и обоснования экономических решений в различных областях жизнедеятельности	Задания (41 – 42)

Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:

- 1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий;
- 2) выполнение заданий в ЭИОС университета.

2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата Проверяемый образовательный результат:

Код и наименование индикатора достижения	Образовательный результат		
компетенции			
ОПК-6.1 Оценивает экономическую эффективность управленческих решений и определяет основные факторы внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на состояние и перспективы развития организаций	Обучающийся знает: базовые основы экономической теории		

- 1. Перекрестная эластичность спроса отражает реакцию:
- цены одного товара на изменение цены другого товара
- объёма спроса на один товар на изменение цены другого товара+
- цены одного товара на изменение предложения другого товара
- объёма спроса на один товар на изменение спроса на другой товар
- 2. Рынок олигополии отличается от рынка монополистической конкуренции тем, что:
- на этом рынке может действовать до 100 продавцов

- -. барьеры входа на этот рынок очень высоки +
- фирмы на этом рынке обладают монопольной властью
- товары; производимые фирмами на рынке олигополии, служат несовершенными заменителями друг друга
- 3. Экономическая прибыль фирмы меньше бухгалтерской
- на сумму амортизации
- на сумму альтернативной ценности собственных ресурсов фирмы+
- на сумму постоянных затрат фирмы
- на сумму переменных затрат фирмы
- 4. К неценовым факторам (детерминантам) спроса относятся
- доходы покупателей, технология производства продукта, цены ресурсов
- налоги и субсидии, цена самого товара
- доходы покупателей, цены товаров-заменителей и дополняющих товаров, ожидаемые изменения цены самого товара+
- технология производства продукта, налоги и субсидии, ставка заработной платы
- 5. Рыночная власть способность целенаправленно влиять на цену продаваемого товара -может возникать благодаря
- приверженности марке, возникающей у группы покупателей
- заключению картельного соглашения между фирмами
- праву исключительного доступа к ресурсам
- верно все перечисленные+
- 6. На активные и пассивные подразделяются
- предметы труда
- средства труда+
- орудия труда
- средства производства
- основной капитал
- 7. Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично правительством, то экономика:
- командная
- рыночная
- натуральная
- смешанная+
- 8. В соответствии с законом спроса, если цена товара растет:
- спрос тоже растет
- спрос падает
- величина спроса растет
- величина спроса падает+
- 9. Экономические потребности это
- потребности, которые могут быть удовлетворены путем приобретения материальных благ и услуг+
- блага, которые необходимы человеку
- вещи и услуги, которые вы можете приобрести на свои ограниченные ресурсы
- природные ресурсы, капитал, труд
- все потребности человека
- 10. Производительность труда это
- соотношение между результатами труда и его затратами+
- общее количество изготовленной продукции
- соотношение между объемом основного капитала и количеством рабочих
- количество рабочей силы, расходуемой в единицу времени
- 11. Что из перечисленного изучает микроэкономика
- производство в масштабе всей экономики
- численность занятых в хозяйстве
- общий уровень цен
- производство сахара и динамику его цен+
- 12. Реальная заработная плата это
- сумма денег, которую получает работник за свой труд
- доход, получаемый работником за свой труд за вычетом налогов
- количество товаров и услуг, которые можно приобрести за полученные деньги+
- весь доход, получаемый работником (плата за труд + трансфертные платежи)
- 13. Постоянные издержки представляют собой такие затраты, которые не изменяют своей величины при:
- увеличении прибыли
- наращивании основного капитала
- изменении ставок налогообложения
- изменении объема выпускаемой продукции+

- 14. Макроэкономика изучает все из перечисленных явлений, за исключением:
- роста мировых цен на кофе+
- влияния инфляции на экономический рост страны
- экономических циклов в России
- валютных систем+
- 15. Чистый валовый продукт равен:
- ВВП плюс амортизация
- личный доход плюс косвенные налоги
- ВВП минус амортизация+
- инвестиции минус амортизация
- экспорт минус импорт
- 16. Дефлятор (ВВП) представляет собой отношение:
- ВВП к национальному доходу
- номинального ВВП к реальному+
- базового ВВП к его величине текущего года
- реального ВВП к номинальному
- 17. Экстенсивный экономический рост характеризуется увеличением:
- роста производительности труда
- увеличения использования новой техники
- наращивания качественно неизменных факторов производства+
- более эффективного использования факторов производства
- 18. Инфляция это:
- падение покупательной способности денег
- постоянное повышение общего уровня цен и тарифов
- нарушение баланса между товарной и денежной массой
- все перечисленное верно+
- все перечисленное неверно
- 19. Укажите правильную последовательность фаз экономического цикла:
- подъем, оживление, депрессия, спад
- спад, депрессия, оживление, подъем+
- спад, оживление, подъем, депрессия
- подъем, оживление, спад, депрессия
- 20. Увеличение процентной ставки Центрального банка скорее всего приведет к:
- увеличению безработицы+
- уменьшению безработицы
- увеличению совокупного спроса
- увеличению налоговых поступлений в госбюджет

УК-10.1 Анализирует и критически оценивает информацию, необходимую для принятия обоснованных экономических решений

Обучающийся знает: методы расчета эффективности проекта и управленческих решений

- 21. Цель проекта это:
- Сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе выполнения проекта
- + Утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться в процессе выполнения проекта
- Комплексная оценка исходных условий и конечного результата по итогам выполнения проекта
- 22. Реализация проекта это:
- Создание условий, требующихся для выполнения проекта за нормативный период
- Наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта
- + Комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые направлены на достижение его целей
- 23. Проект отличается от процессной деятельности тем, что:
- Процессы менее продолжительные по времени, чем проекты
- Для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для реализации проекта требуется множество исполнителей
- + Процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам реализации, а также имеет четкие срока начала и окончания
- 24. Что из перечисленного не является преимуществом проектной организационной структуры?
- + Объединение людей и оборудования происходит через проекты
- Командная работа и чувство сопричастности
- Сокращение линий коммуникации
- 25. Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества проекта?

- Проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям
- Составление перечня недоработок и отклонений
- + Промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов
- 26. Метод освоенного объема дает возможность:
- Освоить минимальный бюджет проекта
- + Выявить, отстает или опережает реализация проекта в соответствии с графиком, а также подсчитать перерасход или экономию проектного бюджета
- Скорректировать сроки выполнения отдельных процессов проекта
- 27. Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе реализации проекта?
- + 9-15 %
- 15-30 %
- до 45 %
- 28. Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта?
- Экономические и социальные
- Экономические и организационные
- + Экономические и правовые
- 29. Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов:
- Большой бюджет
- + Высокая степень неопределенности и рисков
- Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта
- 30. Что такое веха?
- + Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за ходом его реализации
- Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к достижению одной из целей проекта
- Совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта
- это повторяющаяся операция, так как новая линия продукта станет постоянной. Это не временное явление.

УК-10.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски

Обучающийся знает: методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей

- 31. Выбрать термин для которого дано определение: «владелец проекта и будущий потребитель его результатов»
- инвестор проекта +
- координационный совет;
- куратор проекта;
- команда проекта;
- руководитель проекта;
- заказчик проекта.
- 32. Сетевой график проекта предназначен для
- управления затратами времени на выполнение комплекса работ проекта+
- управления материальными затратами;
- управления конфликтами проектной команды;
- управления рисками.
- 33. Назвать тип структурной декомпозиции работ
- продуктовая СДР;
- функциональная СДР+
- организационная СДР.
- 34. Что из ниже перечисленного не является формой проектного финансирования
- финансирование с полным регрессом на заемщика;
- финансирование без права регресса на заемщика;
- финансирование с ограниченным правом регресса на заемщика;
- финансирование с не ограниченным полным регрессом на заемщика+
- 35. Выбрать термин для которого дано определение: «осуществляет финансирование проекта за счет своих или привлеченных средств»
- инвестор проекта+
- координационный совет;
- куратор проекта;
- команда проекта;

- 36. Какой из ниже перечисленных резервов не является параметром сетевого графика проекта
- независимый;
- гарантийный;
- неполный+
- полный;
- свободный.
- 37. Что из ниже перечисленного не является видом организационной структуры управления проектом
- функциональная;
- матричная;
- стратегическая+
- проектная.
- 38. К основным функциям проект-менеджера по отдельным сферам деятельности не относится
- установление взаимоотношения с вышестоящим руководством, клиентом, другими участниками проекта;
- налаживание хороших отношений с общественными организациями, прессой, телевидением и т.д.+
- контроль выполнения планов и графиков командой проекта;
- создание проектной документации и согласование ее с заказчиком.
- 39. Выбрать термин для которого дано определение: «коллективный орган, который выбирает проекты для реализации, утверждает планы работ и их изменения, назначает куратора и утверждает руководителя проекта»
- инвестор проекта;
- координационный совет+
- куратор проекта;
- команда проекта;
- 40. Недостатком функциональной структуры управления проектом является
- стимулирует функциональную изолированность;
- способствует технологичности выполнения работ в проекте;
- увеличивает количество взаимодействий между участниками проекта+
- снижает беспокойство членов проектной команды по поводу карьеры по окончанию проекта.

УК-2.1 Использует знания экономической теории и применяет их при разработке и управлении проектом

Обучающийся знает: Базовые основы экономической теории, методологию и инструменты разработки проектов

- 41. Участники проекта это:
- Потребители, для которых предназначался реализуемый проект
- Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда
- + Физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы, могут быть затронуты в ходе выполнения проекта
- 42. Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой:
- Объявляется окончание выполнения проекта
- + Санкционируется начало проекта
- Утверждается укрупненный проектный план
- 43. Что такое предметная область проекта?
- + Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта
- Направления и принципы реализации проекта
- Причины, по которым был создан проект
- 44. Для чего предназначен метод критического пути?
- Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта
- Для определения возможных рисков
- + Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта
- 45. Структурная декомпозиция проекта это:
- + Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ проекта
- Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект
- 46. Выберите наиболее точное определение проекта:
- целенаправленное ограниченное во времени мероприятие.
- целенаправленное мероприятие, предназначенное для создания неких продуктов.
- целенаправленное, ограниченное во времени мероприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов $^+$.
- 47. Вице–президент по маркетингу просит вас подготовить новый материал и изменить страничку компании в Интернете. Это можно назвать:
- инициация проекта +
- повторяющаяся операция.

- проект.
- выполнение проекта.
- 48. Компания занимается производством приборов. Она вводит новую линию, в которой будут использованы новые цвета. Эта продукция должна быть представлена в весеннем каталоге. Какое из следующих утверждений верно?
- это проект, так как подобный продукт никогда ранее не производился и не продавался компанией.
- это повторяющаяся операция, так как компания производит приборы. Использование новых цветов и характеристик является простым дополнением к существующему процессу. +
- 49. Проект считается завершенным, если:
- продукт проекта изготовлен+
- спонсор проекта оглашает его завершение.
- продукт проекта перешел в стадию операций.
- проект оправдывает или превышает ожидания его участников.
- 50. Вы руководитель большого строительного проекта. Цель проекта состоит в том, чтобы построить несколько зданий для людей, обслуживающих Олимпийские игры, ресурсы определены. Что является основными условиями для этого проекта?
- время, так как дата не может быть перенесена +
- деньги, так как бюджет составляет 12 млн долларов+
- ресурсы, так как они не фиксированы.
- качество, так как постройки должны быть функциональными и безопасными.

УК-2.2 Управляет командой, временем, стоимостью, качеством и рисками проекта на всех этапах его жизненного цикла

Обучающийся знает: процессы управления командой, временем, стоимостью, качеством и рисками проекта на всех этапах его жизненного цикла, входные ресурсы,

Примеры вопросов

- 51. Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта?
- стадия проекта;
- жизненный цикл проекта+
- результат проекта
- 52. Какой бюджетной формы из ниже перечисленных не существует
- бюджет доходов и расходов;
- бюджет движения денежных средств+
- прогнозный баланс;
- бюджет затрат.
- 53. Выбрать термин для которого дано определение: «член команды управления проектом, лично отвечающий за все результаты проекта»
- инвестор проекта;
- координационный совет;
- куратор проекта;
- руководитель проекта+
- 54. При сетевом планировании проекта элемент «событие» характеризуется
- номером, ранним и поздним сроком+
- длительностью и резервами;
- задачей и целью;
- прибылью и убытками.
- 55. Риск при осуществлении проекта
- вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления+
- вероятность возникновения неблагоприятных политических последствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления;
- вероятность возникновения неблагоприятных социальных последствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления;
- вероятность возникновения неблагоприятных экологических последствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления.

УК-2.3 Контролирует выполнение всех этапов и результатов проекта, использует методы экономической оценки его эффективности

Обучающийся знает: методы контроля и расчета эффективности проекта и управленческих решений

- 56. Независимо от размеров и степени сложности все проекты могут быть представлены в виде жизненного цикла со следующей структурой:
- начало, организация, выполнение работ, завершение+
- инициация, рост, стабилизация, спад;

- планирование, организация, координация, контроль.
- 57. Выберите понятие: программа проектов
- совокупность проектов, находящихся в компетенции одного центра ответственности;
- группа взаимосвязанных проектов и различных мероприятий, объединенных общей целью и условиями их выполнения;
- комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения поставленных целей с установленными требованиями к качеству результата в течение заданного времени и при установленном бюлжете+
- 58. Выберите определение «Жизненный цикл проекта»
- набор последовательных фаз, количество и состав которых определяется потребностями управления проектом организацией или организациями, участвующими в проекте+
- 2. получить точное и полное расписание проекта с учетом работ, их длительностей, необходимых ресурсов, которое служит основой для исполнения проекта.
- 59. Проектный офис это
- подразделение, которое помогает облегчает процесс административного управления проектами;
- подразделение, которое помогает облегчает процесс подготовки производства+
- подразделение, которое помогает облегчает процесс обработки информации в проекте;
- подразделение, которое помогает организовать хозяйственное обслуживание проекта.
- 60. Выбрать термин для которого дано определение: «представитель руководства родительской компании, курирующий выполнение работ проекта»
- инвестор проекта;
- координационный совет;
- куратор проекта+
- команда проекта;

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

1) создание нового продукта;

Код и наименование компетенции	Образовательный результат	
ОПК-6.1 Оценивает экономическую эффективность управленческих решений и определяет основные факторы внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на состояние и перспективы развития организаций	Обучающийся умеет: Ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики	
Примеры заданий 1. Рассчитайте ВВП по следующим дани заработная плата — 35 000; закупки правительства — 5 000; импорт — 3 000; косвенные налоги — 3 000; процент — 210;	ным (д.е.):	
рентные платежи – 7 100; экспорт – 4 000; потребительские расходы – 40 000; инвестиции – 5000. 2. Для условной экономической системы объем ВНП – 11 000 д.е.;	ы известны следующие макроэкономические показатели:	
потребительские расходы — 6 000 д.е.; государственные расходы — 1 000 д.е.; объем экспорта — 2 000 д.е.; объем импорта — 1 000 д.е. Рассчитайте величину инвестиций в эко 3. Объем выпуска продукции - 1 000 ед	номику . товара, цена единицы товара - 80, средние общие издержки - 30.	
Определить общую прибыль фирмы 4. Определите, какие виды деятельности из списка относятся к проектам, а какие – нет. В этом списке		

некоторые виды деятельности могут быть при определенных условиях оценены как проекты:

- 2) реорганизация структуры фирмы;
- 3) разработка нового транспортного средства;
- 4) строительство склада;
- 5) проведение выборной компании партии;
- 6) внедрение системы автоматического учета на складе;
- 7) переезд в новый офис;
- 8) организация празднования юбилея шефа.

Каковы эти условия?

УК-10.1 Анализирует и критически оценивает информацию, необходимую для принятия обоснованных экономических решений

Обучающийся умеет: принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

Примеры заданий

- 5. Определите аналитическим методом равновесную цену на товар и равновесный объем продаж, если функция спроса имеет вид: Q(d) = 1200 3P, где: Q(d) объем спроса в месяц; <math>P цена в рублях. Кривая предложения имеет вид: Q(s) = 300 + 6P, где Q(s) месячный объем предложения.
- 6. Средние доходы потребителей выросли с 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб., при этом объем спроса на товар X вырос с 2 тыс. до 5 тыс. шт. Определите величину точечной эластичности спроса по доходу и тип товара.
- 7. Функция предложения задана следующим уравнением: Q(s) = -200 + 5P, а функция спроса имеет вид: Q(d) = 800 5 P, где; Q(d) и Q(s) объём продукции, кг; P цена за 1кг. в руб. Определите аналитическим методом равновесную цену на товар и равновесный объем продаж.
- 8. При снижении цены на 5% объем продаж возрос на 2%. Определите значение коэффициента эластичности спроса по цене.
- 9. Коэффициент эластичности спроса на сахар по доходу составляет 0,8. Рассчитайте, на сколько возрастет объем спроса на сахар при увеличении дохода на 4%.

УК-10.2 Применяет методы личного экономического финансового планирования достижения для текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски

Обучающийся умеет: применять методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей с учетом особенностей рыночной экономики

Примеры заданий

- 10. Функция общих издержек фирмы имеет следующий вид: TC(q) = 2Q2 + 6Q + 100. Выведите функцию предельных издержек фирмы.
- 11. Владелец автомастерской произвел следующие расходы: на сырье, материалы 300 тыс. руб., на оборудование 250 тыс. руб. Нанял трех работников с выплатой заработной платы каждому по 50 тыс. руб., а в качестве автомастерской он использовал собственный гараж, имея возможность сдавать его в аренду с оплатой в размере 70 тыс. руб. Определите величину бухгалтерских и экономических издержек.
- 12. В краткосрочный период фирма производит 6 тыс. ед. продукции. Средние переменные издержки составляют 40 ед., (AVC) средние постоянные издержки (AFC) 20 ед., выручка фирмы (TR) равна 400 тыс. ед. Определите величину бухгалтерской прибыли.
- 13. Дано соотношение использования ресурсов труда и капитала, которое обеспечивает получение максимальной прибыли: MRPL = 10; MRPk = 15; PL = ?, Pk= 3. Определите, чему равна цена труда. PL : MRPL/PL = MRPk/ Pk
- 14. Четыре пекаря выпекают в смену 20 пицц, пять пекарей 24 пиццы, а шесть пекарей 27 пицц. Чему равна величина предельного продукта труда шестого пекаря?

УК-2.1: Использует знания экономической теории и применяет их при разработке и управлении проектом

Обучающийся умеет: Управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Примеры заданий

15. Рассчитайте основные показатели проекта по производству дополнительной продукции. Проект имеет длительность шесть месяцев и приведенные в таблице запланированные показатели инвестиций, доходов и расходов:

Показатели	Месяцы					
	1	2	3	4	5	6
Инвестиции, млн руб.	25	5	-	-	-	-
Доходы, млн руб.	-	-	-	20	25	10

- 16. В рассмотрении находится инвестиционный проект. Согласно ему, инвестор должен вложить 10 тыс. у. е. Обещанный ему среднегодовой доход составляет 3 тыс. у. е. Найти срок окупаемости, выраженный в годах и месяцах.
- 17. В инвестиционный проект предлагается вложить 1600 у. е. Обещанный среднегодовой доход составляет 400 у. е. Ожидается, что ставка доходности (дисконтирования) не будет меняться и будет составлять 10 % годовых. Найти абсолютный и дисконтированный срок окупаемости.
- 18. Предположим, что бюджет проекта составляет 120 тыс. руб. с вероятностью 80 %, 100 тыс. руб. с вероятностью 15 % и 150 тыс. руб. с вероятностью 5 %. Определить относительную степень риска (коэффициент вариации проекта).
- 19. Предприятие выбирает исполнителей проекта (аутсорсинг). Варианты бюджетов и степень их вероятности для первого приведены в задаче 7, для второго: бюджет 80 тыс. руб. с вероятностью 60 %; бюджет 100 тыс. руб. с вероятностью 20 % и бюджет 160 тыс. руб. с вероятностью 20 %. Исходя из предположения, что предприятие имеет низкую толерантность к риску, определить наиболее подходящего исполнителя проекта.
- УК-2.2: Управляет командой, временем, стоимостью, качеством и рисками проекта на всех этапах его жизненного цикла

Обучающийся умеет: Управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла, контролировать выполнение всех этапов и результатов проекта

Примеры заданий

20. В процессе реализации проекта строительства жилого дома были проведены следующие работы: покупка земельного участка, получение разрешения на строительство, проектирование дома, земляные работы,

возведение фундамента, возведение стен и перекрытий, кровля крыши, наружная отделка дома, подведение коммуникаций, ввод дома в эксплуатацию и получение правоустанавливающих документов. Все ли этапы реализации проекта учтены? Какие этапы оказались пропущены? Распределите работы по фазам жизненного цикла проекта.

- 21. Рассмотрите конкретный пример реализации какого-либо проекта. Выявите наличие признаков проекта. Определите подсистемы управления данного проекта. Какие функциональные области задействованы в ходе реализации проекта? На каком этапе на данный момент находится жизненный цикл данного проекта? Определите потенциальную полезность этого проекта для реализующей его организации.
- 22. Вы являетесь руководителем производственного предприятия. Текущая ситуация на рынке складывается благоприятно. Прогнозы свидетельствуют о перспективах увеличения спроса на продукцию предприятия. В связи с этим вами было принято решение о расширении производственных мощностей путем строительства дополнительного цеха. Определите основные этапы реализации данного проекта.
- УК-2.3: Контролирует выполнение всех этапов и результатов проекта, использует методы экономической оценки его эффективности

Обучающийся умеет: контролировать выполнение всех этапов и результатов проекта, использовать методы экономической оценки его эффективности

Примеры заданий

- 23. Известно, что деятельность любого предприятия направлена на достижение определенных целей. Любое предприятие ограничено по времени своего существования. Наконец, успешные предприятия всегда уникальны по продуктам, услугам либо бизнес-моделям. Можно ли сказать, что любое предприятие является проектом? Если да почему? Если нет какие ограничивающие факторы следует ввести в данные утверждения?
- 24. Проработайте идею какого-либо проекта по следующим параметрам:
- определить цель проекта.
- описать: удовлетворяемые в ходе реализации проекта потребности; ограничения реализации проекта; ресурсы, необходимые для реализации проекта.
- определить тип реализуемого проекта и обосновать свой выбор.

25. Используя метод освоенного объема, определите, есть ли отставание (опережение) по срокам, экономия или перерасход средств:. необходимо установить 25 компьютеров в неделю. Затраты (стоимость) — 1000 руб. в день. По расписанию надо ставить пять компьютеров. Поэтому затраты на установку одного компьютера — 200 руб. За первый день установили пять компьютеров и потратили 1000 руб. За второй день установили три компьютера, так как отвлекались на обучение стажера. Потратили за день все те же 1000 руб. На третий день решили работать командой и установили семь компьютеров, но потратили 1500 руб. в день.

Проверяемый образовательный результат:

Код и наименование компетенции	Образовательный результат		
	Обучающийся владеет: Навыками применения основных экономических законов при решении практических задач		

- 26. В прошедшем году экономика условной страны характеризовалась следующими параметрами: потенциальный уровень ВНП 4125 ден. ед.; фактический уровень ВНП -
- 3712,5 ден, ед.; фактический уровень безработицы 10%. Определите естественный уровень безработицы в стране, если коэффициент Оукена равен 2,5%.
- 27. В условной экономической системе естественный уровень безработицы в текущем году составляет 6%, а фактический 10%. Коэффициент Оукена равен 2,5%. Если фактический объем выпуска в том же году составил 630 млрд. ден. ед., то потери ВНП, вызванные циклической безработицей, равны (млрд. ден. ед.). 28. В таблице представлены данные о трудовых ресурсах и занятости в первом и пятом году рассматриваемого периода (в тыс. чел.):

Показатели	Первый год	Пятый год
Рабочая сила	84 889	95 453
Занятые	80 796	87 524

Рассчитать численность безработных и уровень безработицы в первом и пятом году рассматриваемого периода. Как объяснить одновременный рост занятости и безработицы? Можно ли утверждать, что в пятом году рассматриваемого периода существовала полная занятость?

- 29. За год цена барреля нефти на мировом рынке выросла на 50%, а за следующий год еще на 100%. Насколько увеличилась стоимость одного барреля нефти за оба года?
- 30. Вследствие расширения (увеличения) спроса цена товара возрастает на 25%. Определите, как изменится цена товара, если в стране наблюдается 20 % инфляции:
- увеличится на 50%;
- увеличится на 45%;
- увеличится на 5%;
- снизится на 5%;
- не изменится.

УК-10.1	Анализирует	V	и критически
оценивает	информацию,	нес	бходимую для
принятия	обоснованны	X	экономических
решений			

Обучающийся владеет: методами экономической оценки результатов производства, научных исследований, интеллектуального труда

- 31. Определите средний ежегодный темп инфляции в стране, если известно, что за три года номинальный доход населения увеличился в восемь раз при том же уровне реального дохода:
- 25%;
- 50%;
- 75%;
- 100%;
- 200%.
- 32. Потребление задано функцией: $C = 13\,500 + 0.7$ Уv (Уv располагаемый национальный доход), инвестиции равны 6000 у. е., чистый экспорт 1000 у. е., государственные закупки товаров и услуг составляют 0,2 У. Создан национальный доход в размере 100 000 у. е., налоги равны 20 000 у. е. Определите

совокупный спрос и как он изменится, если потребители предпочтут потреблять на 2000 у. е. меньше при каждом уровне дохода.

33. Дано соотношение использования ресурсов труда и капитала, которое обеспечивает получение максимальной прибыли: MRPL = 10; MRPk = 15; PL = ?, Pk= 3. Определите, чему равна цена труда. PL : MRPL/PL = MRPk/ Pk

УК-10.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски

Обучающийся владеет: навыками применения основных экономических законов при решении практических задач

- 34. Отказавшись от работы столяром с зарплатой 1200 руб. в месяц или от работы референтом за 1000 руб. в месяц, Иван поступил в колледж, где плата за обучение составляет 600 руб. в месяц. Какова альтернативная стоимость?
- 35. Фирма затратила на постройку здания 200 тыс. руб., на покупку оборудования 100 тыс. руб. Нормативный срок службы здания 20 лет, оборудования 5 лет. Какова амортизация за год?
- 36. Объем выпуска товара фирмы в условиях совершенной конкуренции 1 000 ед., цена товара 80, общие средние издержки (ATC) 30 на единицу товара. Какова общая прибыль фирмы .
- УК-2.1: Использует знания экономической теории и применяет их при разработке и управлении проектом

Обучающийся владеет: навыками применения основных экономических законов, управления и планирования проекта

- 35. Бюджет проекта составляет 100 денежных единиц. На выполнение работ до текущей даты планировалось израсходовать 25 единиц, а фактически было израсходовано 22 единицы, т.е. BCWS = 25, а ACWP = 22. При этом согласно плану, на выполнение работ нужно было израсходовать 20 единиц, т.е. BCWP = 20. Рассчитайте отклонение по затратам традиционным методом и методом освоенного объема. Проект идет быстрее запланированного времени или наблюдается его отставание от плана?
- 36. В рамках программы поддержки отечественного двигателестроения ОАО «СНТК им. Фрунзе» планировало произвести 50 ракетных стоимостью 20 млн долл. В результате было произведено 45 двигателей стоимостью 17 млн долл. Рассчитайте показатели по методу освоенного объема. Сделайте выводы о соблюдении сроков проекта.
- 37. Проект имеет устойчивую потребность в 50 единиц некоего товара в месяц. Стоимость приобретения единицы товара составляет 6000 ден. ед., а затраты на его хранение составляют 20% от его стоимости в год. Стоимость размещения одного заказа составляет 10000 ден. ед.. в виде административных расходов независимо от заказанного количества. Имея эту информацию, нужно рассчитать все значимые затраты и определить оптимальный размер заказа на данный товар. Определить все затраты, связанные с этим товаром на протяжении года, при условии размера заказа: 25 единиц товара заказывается в каждой партии.
- УК-2.2: Управляет командой, временем, стоимостью, качеством и рисками проекта на всех этапах его жизненного цикла

Обучающийся владеет: навыками управления и планирования проекта, методами оценки его эффективности

- 38. Расставьте действия, которые необходимо осуществить на фазе завершения проекта, в последовательности их выполнения, заполнив таблицу:
- а) документирование достижения;
- б) завершить выпуск откорректированного комплекта документов;
- в) составить инструкции по использованию результатов проекта, выпустить паспорта на технические объекты;
- г) переместить оборудование и материалы;
- д) расформировать команду проекта;
- е) протестировать результаты проекта;
- ж) передать заказчику по акту результаты проекта;
- з) обучить персонал заказчика работе с результатами проекта;
- и) суммировать основные проблемы, возникшие при реализации проекта;
- к) освободить производственные мощности;
- л) объявить об окончании проекта;
- м) написать отчеты по работе всех участников проекта.

- 39. Необходимо провести анализ рисков в интересах участников проекта. Составьте последовательность экспертной оценки из следующих действий:
- а) сравнение интегрального уровня риска, полученного в результате экспертного опроса, и предельного уровня для данного вида риска;
- б) определение предельного (приемлемого для организации, реализующей проект) уровня по каждому виду риска;
- в) определение интегрального уровня по каждому виду риска;
- г) принятие решения о приемлемости риска для разработчика проекта;
- д) оценка риска экспертами с точки зрения вероятности наступления рискового события и опасности данного риска для успешного завершения проекта;
- е) в случае, если принятый предельный уровень одного или нескольких видов риска ниже полученных интегральных значений, разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на минимизацию влияния выявленных рисков на реализацию проекта, и проводится повторный анализ риска.
- 40. Бюджет проекта составляет 100 денежных единиц. На выполнение работ до текущей даты планировалось израсходовать 25 единиц, а фактически было израсходовано 22 единицы, т.е. BCWS = 25, а ACWP = 22.

При этом согласно плану, на выполнение работ нужно было израсходовать 20 единиц, т.е. BCWP = 20. Рассчитайте отклонение по затратам традиционным методом и методом освоенного объема. Проект идет быстрее запланированного времени или наблюдается его отставание?

УК-2.3: Контролирует выполнение всех этапов и результатов проекта, использует методы экономической оценки его эффективности

Обучающийся владеет: методами оценки эффективности проекта, методами экономической оценки результатов производства, научных исследований, интеллектуального труда, анализа и обоснования экономических решений в различных областях жизнедеятельности

Примеры заданий

- 41. Сумма первоначальных инвестиций в инвестиционный проект составила 500 тыс. руб., ожидаемые ежегодные поступления денежных средств от реализации проекта распределились по годам следующим образом: 1-й год 150 тыс. руб., 2-й год 150 тыс. руб., 3-й год 240 тыс. руб. Определить срок окупаемости проекта с точностью до месяца.
- 42. Компания собирается приобрести новую технологическую линию стоимостью 200 млн руб. со сроком эксплуатации пять лет, внедрение которой позволит обеспечить дополнительные ежегодные денежные поступления в 50 млн руб. Требуемая норма доходности составляет 11%. Определить NPV проекта. Является ли данный проект экономически целесообразным?
- 43. Постройте диаграмму Гантта по имеющимся данным о проекте проведения маркетингового исследования путем опроса потенциальных потребителей:
- 1) доработка анкеты -2 дня;
- 2) пилотное исследование 2 дня;
- 3) тиражирование анкет 1 день;
- 4) инструктаж персонала 2 дня;
- 5) сбор информации (проведение опроса) 10 дней;
- 6) контроль качества входной информации 10 дней;
- 7) обработка информации 9 дней;
- 8) логический контроль базы данных 2 дня.

Между этапами реализации проекта имеются следующие зависимости:

– Доработка анкеты необходима в процессе проведения апробации

(предварительного опроса), поэтому этапы 1 и 2 могут проводиться одновременно.

- Тиражирование анкет и инструктаж персонала могут быть начаты на второй день пилотных (пробных) опросов. 16
- Этапы 6 и 7 начинаются на следующий день после начала предыдущего этапа.
- Логический контроль базы данных может быть начат в последний день обработки информации.

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

- 1. Объект, предмет и методы изучения дисциплины.
- 2. Основные макроэкономические понятия.
- 3. Показатели, отражающие результаты национальной экономики
- 4. Совокупный спрос.
- 5. Совокупное предложение.

- 6. Потребление, сбережение, инвестиции как факторы национального производства.
- 7. Цели и инструменты макроэкономической политики.
- 8. Валовый внутренний продукт как макроэкономический показатель.
- 9. Методы определения валового внутреннего продукта.
- 10. Модель совокупного спроса.
- 11. Модель совокупного предложения.
- 12. Инфляция и ее виды.
- 13. Безработица, ее причины и виды.
- 14. Меры, применяемые государством для регулирования рынка труда.
- 15. Меры, способствующие снижению инфляции.
- 16. Определение уровня безработицы.
- 17. Государственная политика борьбы с безработицей.
- 18. Последствия безработицы.
- 19. Базовые показатели в микроэкономике.
- 20. Ограниченность экономических ресурсов.
- 21. Проблема выбора в экономике.
- 22. Издержки производства, их виды.
- 23. Взаимосвязь издержек производства с объемами выпуска продукции.
- 24. Потребности, блага и ресурсы.
- 25. Факторы производства.
- 26. Методы расчета издержек производства.
- 27. Модель спроса.
- 28. Модель предложения.
- 29. Образование равновесной рыночной цены.
- 30. Понятие и сущность управления проектами.
- 31. Цели и задачи управления проектами.
- 32. Организация управления проектами.
- 33. Методы и приемы управления проектами.
- 34. Система управления проектами как направление развития производственных систем.
- 35. Основы планирования и организации управления проектом.
- 36. Жизненный цикл проекта.
- 37. Экономическая эффективность проекта.
- 38. Управление рисками проекта.
- 39. Управление изменениями.
- 40. Контроль выполнения работ по проекту.
- 41. Понятие, классификация и характеристики инновационного проекта.
- 42. Содержание, участники и окружение проекта.
- 43. Содержание 1 и 2 фаз жизненного цикла проекта.
- 44. Содержание 3 и 4 фаз жизненного цикла проекта.
- 45. Модели и стратегии управления проектами.
- 46. Элементы стратегического управления проектами.
- 47. Функции и подсистемы управления проектами.
- 48. Процессный подход к управлению проектами.
- 49. Принципы эффективного управления проектами.
- 50. Последовательность этапов управления проектами.

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 - 90% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы 89 76% от общего объёма заданных вопросов;
- оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;
- оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов менее 60% от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Отлично/зачтено» — ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

«Хорошо/зачтено» — ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

«Удовлетворительно/зачтено» — ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

«**Неудовлетворительно/не зачтено**» — ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Виды ошибок:

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.
- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.
- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.

Критерии формирования оценок по экзамену

«Отлично» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок

«Хорошо» — студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности.

«Удовлетворительно» – студент допустил существенные ошибки.

«**Неудовлетворительно**» — студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.