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                                                                         УТВЕРЖДЕН
распоряжением Куйбышевской
железной дороги
                                                                         от _________ 2025 г. № _____
Г Р А Ф И К
[bookmark: _GoBack]проведения молодежного конкурса 
«Новое звено» по направлению «Новое звено. Проекты» в 2025 году
	Мероприятие
	Срок проведения
	Ответственные 

	Организационные мероприятия 

	1. Образование региональных экспертных комиссий по оценке проектов, представленных на конкурс по направлению «Новое звено. Проекты» (далее – региональные экспертные комиссии)
	До 14 марта
	Врублевский И.П. (НТП)
Ильясов С.Е. (ДЦОМП)
Есипов Д.С. (НТП) 

	2. Оформление членами региональных экспертных комиссий заявок на предоставление доступа к платформе «Информационная система для сбора и оценки конкурсных заявок ОАО «РЖД» (далее – платформа)
	До 14 марта
	Секретарь региональной экспертной комиссии

	Регистрационный этап 

	3. Информирование о проведении молодежного конкурса «Новое звено» по направлению «Новое звено. Проекты» (далее – конкурс) в 2025 году
	4 - 31 марта 
	
Секретарь региональной экспертной комиссии


	4. Старт конкурса
	4 марта 
	

	5. Регистрация проектных команд и прием проектов на конкурс
	4 - 31 марта
	Ильясов С.Е. (ДЦОМП)
Врублевский И.П. (НТП)

	
6. Дистанционные встречи (вебинары) для обсуждения ключевых тем конкурса, образовательные мероприятия, консультации



.
	6 марта – 11 апреля
	Главные инженеры региональных дирекций
Кишкина С.В. (НЦИР) 
Ильясов С.Е. (ДЦОМП)
Врублевский И.П. (НТП)


	Инкубация. Региональный этап

	7. Распределение проектов для оценки на платформе между членами региональных экспертных комиссий и экспертных комиссий секретарями региональных экспертных комиссий
	

14 – 18 апреля


	
Ильясов С.Е. (ДЦОМП)
 Есипов Д.С. (НТП)



	8. Оценка проектов членами региональных экспертных комиссий и экспертных комиссий (в обязательном порядке работниками подразделений регионального уровня управления) на платформе с проведением проверки соответствия проектов всем условиям конкурса и отсутствия в них дублирования с инициируемыми и реализуемыми проектами компании и выдачей рекомендаций по развитию предложенных проектов
	
14-30 апреля  
	


Контроль:
 Врублевский И.П. (НТП)
Ильясов С.Е. (ДЦОМП)
Есипов Д.С. (НТП)

	9. Проведение встреч членов региональных экспертных комиссий и экспертных комиссий с проектными командами (очная защита проектов)
	5 – 23 мая 
	Аграфенин Д.В.
Ильясов С.Е. (ДЦОМП)
Есипов Д.С. (НТП)
Кишкина С.В. (НЦИР)
Главные инженеры региональных дирекций 

	10. Подписание протоколов региональных экспертных комиссий и экспертных комиссий о результатах этапа, предоставление протоколов организатору конкурса
	До 30 мая 
	Ильясов С.Е. (ДЦОМП)
Есипов Д.С. (НТП)

	Инкубация. Центральный этап   

	11.  Распределение проектов для оценки на платформе между членами экспертных комиссий секретарями экспертных комиссий
	2-6 июня 
	Ильясов С.Е. (ДЦОМП)
Есипов Д.С. (НТП)

	12. Проведение оценки проектов на предмет целесообразности их реализации в ОАО «РЖД» членами экспертных комиссий (в обязательном порядке работниками подразделений центрального уровня управления) на платформе
	2-20 июня 
	

Мониторинг                  Ильясов С.Е. (ДЦОМП)

	13.Оказание методической помощи в доработке проектов экспертами региональной экспертной комиссии 
	2-20 июня 
	Аграфенин Д.В.
Ильясов С.Е. (ДЦОМП)
Есипов Д.С. (НТП)
Шляпина Н.В.(НЦИР)
Главные инженеры региональных дирекций


	14. Проведение пробных защит с экспертами региональной экспертной комиссии 
	
	

	Полуфинальный этап

	15. Доработка проектов с привлечением наставников конкурса: определяются куратор и заказчик проекта, предлагается локация первичного внедрения и источник финансирования
	23 июня –     18 июля  
	Аграфенин Д.В.
Врублевский И.П
Ильясов С.Е. (ДЦОМП)
 Есипов Д.С. (НТП) 
Шляпина Н.В. (НЦИР)
Главные инженеры региональных дирекций

	16. Проведение образовательного мероприятия, в рамках которого осуществляется доработка проектов, проводится заседание экспертных комиссий, оцениваются проекты, участвующие в полуфинальном этапе конкурса
	15 – 18 июля
	Организатор: ЦМП
Контроль участия:                        Ильясов С.Е. (ДЦОМП)

	Акселерация

	17. Доработка проектов с привлечением наставников конкурса: формирование планов по реализации проектов 
с указанием основных контрольных точек, определение локации первичного внедрения и подтверждение источника финансирования
	21-25 июля
	Контроль                        Ильясов С.Е. (ДЦОМП)

	18. Усиление проектной команды с вовлечением руководителей подразделений, заинтересованных 
в реализации проекта, закрепление менторов за каждым допущенным к реализации проектом
	21-25 июля
	Контроль                        Ильясов С.Е. (ДЦОМП)

	19. Начало реализации проектов 
	С 28 июля 
	Аграфенин Д.В.
Врублевский И.П
Ильясов С.Е. (ДЦОМП)
 Есипов Д.С. (НТП) 
Шляпина Н.В. (НЦИР)
Главные инженеры региональных дирекций

	Финальный этап

	20. Оказание помощи в подготовке материалов к выставке проектов проектными командами
	4–22 августа
	Аграфенин Д.В.
Врублевский И.П
Ильясов С.Е. (ДЦОМП)
 Есипов Д.С. (НТП) 
Шляпина Н.В. (НЦИР)
Главные инженеры региональных дирекций

	21. Мониторинг участия в финальном этапе конкурса 
	В рамках проведения ежегодного слёта молодёжи ОАО «РЖД»
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