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[bookmark: _GoBack]проведения молодежного конкурса 
«Новое звено» по направлению «Новое звено. Проекты» в 2024 году
	Мероприятие
	Срок проведения
	Ответственные 

	Регистрационный этап

	1. Старт конкурса молодёжных проектов «Новое звено. Проекты». Информирование потенциальных проектных команд, электронная рассылка методических рекомендаций.
	Февраль-март 
	Секретарь региональной экспертной комиссии

	2. Регистрация проектных команд и прием проектов на конкурс молодежных проектов «Новое звено. Проекты»
	27 февраля –
29 марта
	Ильясов С.Е. (ДЦОМП)
Врублевский И.П. (НТП)

	3. Образование региональных экспертных комиссий для оценки проектов, представленных на конкурс по направлению «Новое звено. Проекты»
	до 15 марта
	
Врублевский И.П. (НТП)
Ильясов С.Е. (ДЦОМП)
Есипов Д.С. (НТП) 



	4. Регистрация членов региональных экспертных комиссий по направлению «Новое звено. Проекты» в информационной системе для сбора и оценки проектов
	18 – 29 марта 
	Ильясов С.Е. (ДЦОМП)
 Есипов Д.С. (НТП) 
Врублевский И.П. (НТП)

	5. Дистанционные встречи (вебинары) для обсуждения ключевых тем конкурса, образовательные мероприятия
	27 февраля –
26 марта
	Главные инженеры региональных дирекций,
НЦИР 
Ильясов С.Е. (ДЦОМП)

	Региональный оценочный этап

	6. Проведение членами региональных экспертных комиссий по направлению «Новое звено. Проекты» оценки новизны проектов, а также отсутствия в них дублирования
	1–19 апреля
	
Врублевский И.П. (НТП)
Ильясов С.Е. (ДЦОМП)
Есипов Д.С. (НТП)



	7. Оценка проектов членами региональных экспертных комиссий по направлению «Новое звено. Проекты» в информационной системе для сбора и оценки проектов
	1–19 апреля
	Врублевский И.П. (НТП)
Ильясов С.Е. (ДЦОМП)
Есипов Д.С. (НТП)

	8. Проведение встреч членов региональных экспертных комиссий по направлению «Новое звено. Проекты» с проектными командами, внесение рекомендаций в информационную систему для сбора и оценки проектов
	22 апреля –
8 мая
	Аграфенин Д.В.,
Ильясов С.Е. (ДЦОМП)
Есипов Д.С. (НТП)
Главные инженеры региональных дирекции, НЦИР


	9. Подписание протокола о результатах регионального оценочного этапа конкурса, предоставление протокола организатору конкурса
	до 8 мая
	Ильясов С.Е. (ДЦОМП)
Есипов Д.С. (НТП)


	Этап доработки проектов и подготовки команд к оценке центральной экспертной комиссией

	10. Оказание методической помощи в доработке проектов экспертами региональной экспертной комиссии 
	10 мая –
28 июня
	Аграфенин Д.В.,
Ильясов С.Е. (ДЦОМП)
 Есипов Д.С. (НТП) 
Главные инженеры региональных дирекций, НЦИР

	11. Проведение пробных защит с экспертами региональной экспертной комиссии
	
	

	12. Доработка проектов проектными командами, отобранными по итогам регионального оценочного этапа конкурса, работа с наставниками.
	17 мая –        28 июня
	Ильясов С.Е. (ДЦОМП)
Есипов Д.С. (НТП)


	Оценка центральной экспертной комиссией  

	13. Мониторинг и оказание помощи в доработке проектов  по итогам обратной связи экспертов комиссии центрального уровня. 
	1 – 17 июля
	Аграфенин Д.В.,
Ильясов С.Е. (ДЦОМП)
 Есипов Д.С. (НТП) 
Главные инженеры региональных дирекций
НЦИР

	Полуфинальный этап

	14. Доработка проектными командами проектов прошедших в полуфинал


	5-16 августа
	Аграфенин Д.В.,
Врублевский И.П
Ильясов С.Е. (ДЦОМП)
 Есипов Д.С. (НТП) 
Главные инженеры региональных дирекций
НЦИР

	Финальный этап

	15. Оказание помощи в подготовке материалов к выставке проектов проектными командами
	19–31 августа
	Аграфенин Д.В.,
Врублевский И.П
Ильясов С.Е. (ДЦОМП)
 Есипов Д.С. (НТП) 
Главные инженеры региональных дирекций
август

	16. Мониторинг участия в финальном этапе конкурса 
	В рамках проведения ежегодного слёта молодёжи ОАО «РЖД»
	



